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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE OBRA
PÚBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL ING. JOSÉ ARTURO DURÁN MIRANDA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PARTE GYP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA POR EL ING. GREGORIO CERVANTES TREJO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" Y CUANDO LA MANIFESTACIÓN SEA COMÚN PARA EFECTOS DEL
PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES.

DECLARACIONES

I.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE "LA SECRETARÍA" QUE:

1.1.- ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ASÍ COMO ARTÍCULOS 3 Y 13
FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.2.- ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES, INTERVIENE EN LA PLANEACIÓN. PROGRAMACIÓN. PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN Y
CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA; PUDIENDO REALIZAR Y VIGILAR DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE TERCEROS. EN SU
CASO. LAS OBRAS PUBLICAS AUTORIZADAS, INCLUYENDO AQUELLAS ENCOMENDADAS POR ACUERDO EXPRESO DEL
GOBERNADOR DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 30 FRACCIONES IV Y VI DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.3.- ACUDE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS
EN EL ARTÍCULO 6 FRACCIONES XX Y XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y
ATENDIENDO AL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL LIC. MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ, GOBERNADOR DEL
ESTADO DE GUANAJUATO EN FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL
ARTÍCULO 77 FRACCIÓN XI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y CON FUNDAMENTO EN
LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.4.- DISPONE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS INSERTOS EN LOS PROGRAMAS DE:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CLAVE PRESUPUESTAL:

EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCO 30.A15.305.Q1470.02.05.03.514832312.4156(6220)

FOFIES 14.CONC PIFIT 2014 F0000-14-014 30.A15.305.Q1470.02.05.03.514818129.4156(6220)

FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA EL ESTADO 30.A15.305.Q1470.02.05.03.514818102.4156(6220)

CONFORME A OFICIO NÚMERO DGP-OC1065512016, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PROGRAMACIÓN. 

1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y SU REGLAMENTO.

1.6.- LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE FALLO DE FECHA 30
DE DICIEMBRE DE 2016, QUE DEVIENE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO GEGTO/SOP/ED/13/RF/2016-145. 
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1.7.- HA APROBADO EJECUTAR LA OBRA DE: TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD 
ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
(CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA) LA CUAL CONSISTE EN: SE REALIZARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO
DE OBRA EXTERIOR CON SISTEMA ESTRUCTURAL TRADICIONAL DE CONCRETO ARMADO, EJECUTANDO ALBAÑILERÍAS,
ACABADO E INSTALACIONES EN BASE AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ADJUNTO. CUYA UBICACIÓN Y CONDICIONES SE
ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, OBRA QUE HA DECIDIDO ENCOMENDAR A "EL
CONTRATISTA", A QUIEN LE HA PROPORCIONADO LOS ELEMENTOS Y DATOS NECESARIOS PARA QUE LA OBRA
CORRESPONDIENTE, MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SEA EJECUTADA DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE
FUNCIONALIDAD Y USO AL QUE SERÁN DESTINADOS.

1.8.- TIENE SU DOMICILIO CONVENCIONAL EL UBICADO EN CONJUNTO ADMINISTRATIVO POZUELOS, CIRCUITO SUPERIOR
5, CUARTO PISO, EN GUANAJUATO, GUANAJUATO, CÓDIGO POSTAL 36083, TELÉFONOS: (01-473) 735-23-00 EXT. 8117,
8118 Y 8113, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

11.1.- ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 5526 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 12 EN
LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE SILAO, GTO, DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2006, INSCRITA EN EL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1422'37 EN FECHA 23 DE FEBRERO DE 2006.

11.2.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE ADMINISTRATIVAMENTE Y QUE EL ING. GREGORIO
CERVANTES TREJO, ESTÁ FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO, ACREDITANDO SU
PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR ÚNICO CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 5526,
OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 12, EN LEGAL EJERCICIO DEL PARTIDO JUDICIAL DE SILAO, GTO,
DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2006.

11.3.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 32—D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

11.4.- EN RELACIÓN A LA OBRA PÚBLICA QUE EJECUTARA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, TENDRÁ CON SUS
TRABAJADORES EL CARÁCTER DE PATRÓN Y ÚNICO TITULAR DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA
LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN VIRTUD DE LO CUAL, RELEVARÁ A "LA SECRETARÍA", EN SU CASO DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA RECLAMACIÓN DE PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO O
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL, PUDIERAN PRESENTAR O
PRESENTEN SUS TRABAJADORES YA QUE "LA SECRETARÍA" EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGÚN CONCEPTO, PODRÁ SER
CONSIDERADA COMO PATRÓN SUSTITUTO.

11.5.- TIENE CAPACIDAD LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES
NECESARIOS, ADEMÁS CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA PARA REALIZAR CABALMENTE LA OBRA QUE SE LE
ENCOMIENDA Y QUE CONOCE ADEMÁS LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN GENERAL QUE SE LE HA PROPORCIONADO EN
RELACIÓN A LOS MISMOS.

11.6.- CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

R.F.C. GCO 060210 G92. 	 I. M.S.S. B57 13973 101.

DICHOS REGISTROS ESTÁN VIGENTES.
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11.7.- SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS, ES EL DE LA SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL EN GENERAL, Y
QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN Y EL CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE
PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA OPERAR COMO EMPRESA
ESTABLECIDA EN EL RAMO.

11.8.- CONOCE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES TANTO DEL ÁMBITO FEDERAL COMO DEL ESTATAL Y
MUNICIPAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR LA OBRA.. MISMOS QUE SERÁN APLICABLES, EN LO CONDUCENTE AL
PRESENTE CONTRATO.

11.9.- ACEPTA QUE DE CADA ESTIMACIÓN QUE SE CUBRA POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
PURÍSIMA DEL RINCÓN DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES, SE HAGAN LA SIGUIENTE DEDUCCIÓN

ÚNICA.- EL 511000 (CINCO AL MILLAR), POR CONCEPTO DE DERECHOS PARA EL SERVICIO DE INSPECCIÓN.
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL
DE DERECHOS.

11.10.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NÚMERO 94, COLONIA
CENTRO, CÓDIGO POSTAL 36100, EN SILAO, GTO.; CON TELÉFONO 472 722 50 65 ACREDITÁNDOLO PLENAMENTE CON SU
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

DEL MISMO MODO Y DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO; MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE SE LE NOTIFIQUE ADEMÁS DE LOS MEDIOS CONVENCIONALES,
CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LA MATERIA O DEL CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO: gypco@hotmail.com

11.11.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE
IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

111.1.- EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, Y LOS CONVENIOS EN SU CASO QUE FORMEN PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO Y LA BITÁCORA DE LA OBRA, SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y
CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

111.2.- SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE
CONTRATO.

DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, "LAS PARTES" SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:



Secretaria de Obra Pública
Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos Guanajuato. Gto., C.P. 36083 Tel. 01(473) 735 23 0

guanajuato.gob.mx

gto
orgullo y

compromiso
de todos

Secretaria
de Obra Pública

CONTRATO No. SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0411

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "LA SECRETARÍA" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA
A REALIZAR PARA AQUELLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN LA OBRA DENOMINADA: TERMINACIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA 3RA. ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN (CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA), LA CUAL
CONSISTE EN: SE REALIZARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE OBRA EXTERIOR CON SISTEMA ESTRUCTURAL
TRADICIONAL DE CONCRETO ARMADO, EJECUTANDO ALBAÑILERÍAS, ACABADO E INSTALACIONES EN BASE AL
CATÁLOGO DE CONCEPTOS ADJUNTO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES, NORMAS DE
CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE
OBRA Y PRESUPUESTO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA Y QUE SON DEL
CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA".

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- "LA SECRETARÍA" SE COMPROMETE A SU VEZ, A CUBRIR A
FAVOR DE "EL CONTRATISTA", POR LA OBRA ENCOMENDADA LA CANTIDAD DE: $3'522,481.45 (TRES MILLONES
QUINIENTOS VEINTIDOS Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 45/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE
$563,597.03 (QUINIENTOS SESENTA `( TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.), QUE CORRESPONDE
AL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y QUE HACEN UN IMPORTE TOTAL DE
$4'086,078.48 (CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.), MISMA QUE COMPRENDE
LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE DERIVEN DEL DESARROLLO DE LA OBRA: ESTA CANTIDAD SOLO PODRÁ SER
MODIFICADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN "LAS PARTES", POR LO QUE SÍ "EL CONTRATISTA",
REALIZA TRABAJOS SIN QUE HUBIERAN SIDO AUTORIZADOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE
DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EXCEDENTE. NO TENDRÁ DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR LA MISMA.

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE EL PRESENTE CONTRATO ES
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO EN UN PLAZO DE 150 (CIENTO CINCUENTA) DÍAS NATURALES. OBLIGÁNDOSE A
INICIAR LA OBRA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2017, Y CONCLUIRLOS A MÁS TARDAR EL 17 DE JUNIO DE 2017, CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, SIN QUE LA FECHA DE INICIO SEA OBSTÁCULO PARA QUE PUEDA INICIAR LA OBRA
DESDE LA FECHA DE FIRMA DE ESTE CONTRATO. RESERVÁNDOSE "LA SECRETARÍA" EL DERECHO DE DARLO POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE, ASÍ COMO SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS MATERIA DEL MISMO, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE ENCUENTREN.

CUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- "LA SECRETARÍA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE
"EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ
COMO LOS INSUMOS NECESARIOS, INFORMACIÓN ADICIONAL, DICTÁMENES. PERMISOS, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE
SE REQUIERAN PARA SU DISPOSICIÓN.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL INMUEBLE, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA PACTADO,
CONFORME A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS. FORMALIZÁNDOSE MEDIANTE CONVENIO FIRMADO POR "LAS PARTES" EN EL QUE SE DETERMINEN LAS NUEVAS
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN.

QUINTA.- DEL ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, "LA SECRETARÍA"
OTORGARA A "EL CONTRATISTA" EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACIÓN EN LA MISMA
DE UN 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE CONTRATADO, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $1'056,744.43 (UN
MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE
$169,079.11 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.) QUE CORRESPONDE AL 16%
(DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y QUE HACEN UN IMPORTE TOTAL DE $1'225,823.54
(UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 54/100 M.N.) Y A SU VEZ. "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A OTORGAR UNA FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, IN(V^RSIÓN Y
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ADMINISTRACIÓN Y/O TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE "LA SECRETARÍA", POR EL
IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, DENTRO DEL PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
NOTIFICACIÓN DEL FALLO. ASIMISMO. DICHO ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO POR "EL CONTRATISTA" EN CADA UNA
DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EN PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LA OBRA
REFLEJE UN AVANCE FÍSICO DEL 90% (NOVENTA POR CIENTO), ESTE DEBERÁ AMORTIZAR EL SALDO TOTAL DEL
ANTICIPO

CUANDO LAS CONDICIONES DE LA OBRA REQUIERAN QUE EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO SEA MAYOR A LO
ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, POSTERIORMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁ
OTORGARSE UN ANTICIPO ADICIONAL PREVIO ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA
POR "LA SECRETARÍA", DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA

PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR UN PROGRAMA EN EL QUE SE
ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO TAL REQUERIMIENTO PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER
MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN CASO DE RESCISIÓN SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS
OTORGADOS DENTRO DEL PLAZO QUE LE SEA FIJADO PARA TAL EFECTO, PAGARA A "LA SECRETARÍA" GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PARA EL
CASO DE PRORROGA EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, CALCULÁNDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO
AMORTIZADO POR LOS DÍAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIÓ EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU
LIQUIDACIÓN.

SEXTA.- DEL DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE, SI
"EL CONTRATISTA" RECIBE DE "LA SECRETARÍA", EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR,
POSTERIORMENTE A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA
TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIO DE LA MISMA, PREVIA CONSTANCIA QUE
PARA TAL EFECTO PRESENTE "EL CONTRATISTA" DE LA FECHA EN QUE LE FUE DEPOSITADO EL ANTICIPO.

LO ANTERIOR. SIEMPRE Y CUANDO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO HAYA SIDO OTORGADA POR "EL CONTRATISTA" DENTRO
DEL PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

SÉPTIMA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - "LA SECRETARÍA" DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NOTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL NÚMERO DGP-OC/0655/2016, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, ESTABLECE QUE LOS DATOS DE
FACTURACIÓN SON:	 Q!

"LAS PARTES" CONV ENEN QUE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN
DE ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES. QUE SERÁN PRESENTADAS
POR "EL CONTRATISTA", A LA SUPERVISIÓN, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. DENTRO DE
LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE Y CUANDO SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O
NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO. ESTAS SE RESOLVERÁN E INCOI3 ORARAN
EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.
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LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁ ACOMPAÑARSE EN
ORIGINAL EN CUANTO ASÍ CORRESPONDA, NO SE ACEPTARÁN DOCUMENTOS ESCANEADOS O FOTOCOPIADOS A COLOR
NI CON ENMENDADURAS.

LA FORMA Y LUGAR DE PAGO SERÁ EL QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
PURÍSIMA DEL RINCÓN, UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES ANTE
"LA SECRETARÍA", ESTANDO DE ACUERDO "EL CONTRATISTA" EN QUE UNA DE LAS FORMAS DE PAGO ADEMÁS DE LAS
CONVENCIONALES, SEA MEDIANTE DEPOSITO ELECTRÓNICO EN LA CUENTA DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA QUE ESTE
SEÑALE.

LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUIRÁ LA
REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
QUE ORIGINE LA MISMA.

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO. SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN
LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL PRESENTE INSTRUMENTO
JURÍDICO

EN EL CASO DE QUE "LA SECRETARÍA" REALICE ALGÚN PAGO EN EXCESO. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR
ESTAS CANTIDADES. MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN EL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DEL CRÉDITO FISCAL. LOS CARGOS
SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA
FECHA DEL PAGO, Y HASTA EL DÍA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA
SECRETARÍA"

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "LA SECRETARÍA", A
SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS
FISCALES DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO "LAS PARTES" TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR
Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE
SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL
CONTRATISTA".

OCTAVA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA Y COMPROMETE A QUE SE LE APLIQUE LA DEDUCCIÓN. PREVISTA EN LA
DECLARACIÓN II 9

NOVENA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- CUANDO LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS
PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO. HAYAN SUFRIDO VARIACIONES POR EL INCREMENTO O DECREMENTO
DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, REMUNERACIONES, EQUIPOS Y FACTORES QUE INTEGRAN DICHOS COSTOS E
IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ\
SOLICITAR POR ESCRITO A "LA SECRETARIA" EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA AUN NO EJECUTADA,
PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE SU PETICIÓN.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", EL AJUSTE SE REALIZARÁ CONSIDERANDO EL
PERIODO EN QUE DEBIÓ SER EJECUTADA TODA LA OBRA, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO
DEL QUE EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON. SEA INFERIOR
A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARÁ ESTE ÚLTIMO.

ASIMISMO.. "LAS PARTES" CONVIENEN QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD ASÍ COMO TODOS Y CADA UNO
DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA DE DICHO AJUSTE DE COSTOS. "EL
CONTRATISTA" DISPONDRÁ DE UN TÉRMI NO PERENTORIO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA
AUTORIZACIÓN DE .AS VARIACIONES A LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), ASIMISMO EN LO
CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR QUE DETERMINA EL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN Y QUE
SERVIRÁN DE BASE PARA EL CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE
CORRESPONDAN.	 _
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LO ANTERIOR EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER SOLICITUD Y/O TRAMITE QUE SE PRESENTE EN FECHA POSTERIOR
AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR SERÁ IMPROCEDENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA CONTRATADA,
EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERAN "LAS PARTES" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, SE CALCULARAN CONFORME A LOS PRECIOS QUE SE
INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD,
DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE UTILIZARÁ "LA SECRETARÍA" CONSISTIRÁ EN EFECTUAR EL ANÁLISIS
PRECIO POR PRECIO DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTÍCULOS 56,57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS
RELATIVOS DE SU REGLAMENTO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERÁ "EL CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA,
SI ES A LA BAJA, SERÁ "LA SECRETARÍA" QUIEN LO REALICE.

DÉCIMA.- DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA"
OTORGARA A "LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
NOTIFICACIÓN DEL FALLO, UNA FIANZA QUE AMPARE EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $408,607.85 (CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 85/100
M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)., A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRÁN: MULTAS ADMINISTRATIVAS,
SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEDUCTIVAS DE OBRA MAL EJECUTADA Y
DEDUCTIVAS DE OBRA COBRADA NO EJECUTADA, ENTRE OTRAS.

LA FIANZA DEBERÁ SER OTORGADA POR CUALQUIER INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA TAL
EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y/O
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO
HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, DE LOS VICIOS
OCULTOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE ESTE Y EN LOS TÉRMINOS DEL
PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO; POR LO QUE PARA TAL EFECTO PREVIAMENTE EN LA RECEPCIÓN DE LA OBRA "EL
CONTRATISTA" A SU ELECCIÓN DEBERÁ CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
COSTO TOTAL DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA A FAVOR Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y/O TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO
IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, O BIEN,
APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN
FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, LOS RECURSOS APORTADOS EN FIDEICOMISO DEBERÁN
INVERTIRSE EN INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA.

LOS CONTRATISTAS EN SU CASO, PODRÁN RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO Y LOS RESPECTIVOS
RENDIMIENTOS, TRASCURRIDOS 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA. EN IGUAL PLAZO
QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE CANCELADA LA FIANZA O CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE, SEGÚN SEA EL CASO.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ CONSIDERADA DE NINGUNA MANERA COMO UNA LIMITACIÓN A LA
RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" CONFORME A SUS OBLIGACIONES Y GARANTÍAS, EN VIRTUD DE ESTE
CONTRATO, NI IMPEDIRÁ A "LA SECRETARÍA" RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN O REEMBOLSO POR CUALQUIER DAÑO
SUFRIDO QUE PUEDE EXCEDER EL VALOR DE LA MISMA. 	 /l
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CUANDO DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS, APARECIEREN
DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS MISMAS, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA
POR SU CUENTA A LA REPARACIÓN INMEDIATA DE LOS DAÑOS; CUANDO ESTA NO INICIE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN
EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES O NO LOS TERMINE EN EL PLAZO QUE SE LE SEÑALE, "LA SECRETARÍA" HARÁ
EFECTIVA LA FIANZA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS AQUÍ DESCRITAS LA CONFORMIDAD PREVIA,
EXPRESA Y POR ESCRITO EN ESTE SENTIDO POR PARTE DE "LA SECRETARÍA".

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA OBRA EXTRAORDINARIA.- "EL CONTRATISTA" SOLO PODRÁ EJECUTAR OBRA
EXTRAORDINARIA CUANDO DE AVISO PREVIAMENTE A "LA SECRETARÍA" POR ESCRITO O QUE CONSTE EN BITÁCORA Y
ESTA LE CONTESTE DE LA MISMA FORMA, O PODRÁ "LA SECRETARÍA" HACERLO TAMBIÉN POR ESCRITO MEDIANTE
CONVENIO EXPRESO SUSCRITO ENTRE "LAS PARTES" Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 DE LA
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA ENTREGA DE LA OBRA Y LA LIQUIDACIÓN FINAL.- "EL CONTRATISTA" ENTREGARÁ LA
OBRA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO A LOS ALCANCES
Y ESPECIFICACIONES. NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMA Y REQUERIMIENTOS PROPORCIONADOS, ASENTANDO EN
BITÁCORA Y NOTIFICANDO POR ESCRITO A "LA SECRETARÍA" LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DENTRO DE LOS 5 (CINCO)
DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA Y ESTA, VERIFICARÁ QUE ÉSTA ESTÉ DEBIDAMENTE
CONCLUIDA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, LEVANTANDO ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA
DE LA OBRA, "LAS PARTES" CONVIENEN Y ACEPTAN. QUE LA CONSERVACIÓN Y RESGUARDO DE LA OBRA HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA - RECEPCIÓN, CORRERÁ A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA, "LAS PARTES"
ELABORARÁN EL FINIQUITO DE LA OBRA, SALDANDO LAS DIFERENCIAS A FAVOR Y EN CONTRA DE UNA U OTRA PARTE
PARA CERRAR EN DEFINITIVA EL CONTRATO RESPECTIVO. EL FINIQUITO ADEMÁS DE LO ANTERIOR, TENDRÁ COMO
CONSECUENCIA LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR "LAS PARTES" EN EL CONTRATO.
SALVO LO RELATIVO A LA CALIDAD DE LA OBRA, ASÍ COMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE CON POSTERIORIDAD
APARECIERE POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE, SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA NI ELABORA LA OBRA DEFINITIVA Y EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE CONTADO A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE "LAS PARTES" HAYA LEVANTADO EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, "LA
SECRETARÍA" SANCIONARÁ DICHO INCUMPLIMIENTO, IMPONIENDO UNA SANCIÓN A "EL CONTRATISTA" EQUIVALENTE AL
1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE DICHO PORCENTAJE, SERÁ
DESTINADA POR "LA SECRETARÍA" PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES ESPECIALISTAS
EN EL RAMO, QUE SE CONTRATEN PARA QUE ELABOREN LA CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y FINIQUITO QUE
CORRESPONDE A "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA TERCERA.- DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y FINIQUITO.- LA RECEPCIÓN CONSTARÁ EN EL ACTA DE
ENTREGA-RECEPCIÓN Y ESTA SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LA OBRA, ASÍ MISMO CUANDO "LA SECRETARÍA" RECIBA UNA PARTE
O LA TOTALIDAD DE LA OBRA, SE FORMULARÁ LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA A FIN DE DETERMINAR EL SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", SI HUBIERE
RESPONSABILIDADES EN CONTRA DE ESTE, SE APLICARÁ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CUANTIFICAR Y
DEDUCIR DEL SALDO A SU FAVOR, EL IMPORTE DE DICHA RESPONSABILIDAD; PERO SI NO HUBIERE SALDO A SU FAVOR,
"LA SECRETARÍA" PODRÁ HACER EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA GARANTÍA QUE PARA EFECTOS
DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ OTORGAR "EL CONTRATISTA".

ASIMISMO, EN TANTO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA SUSTITUCIÓN DE GARANTÍA POR LA OBRA REALIZADA SI
FUERA EL CASO, "LA SECRETARÍA" NO FORMALIZARÁ EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

r^
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LA INCONFORMIDAD QUE TUVIESE "EL CONTRATISTA" RESPECTO A LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACIÓN, DEBERÁ
HACERSE POR ESCRITO ANTE "LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACIÓN O LA LIQUIDACIÓN DE QUE SE TRATE

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR, SIN QUE "EL CONTRATISTA"
SE HAYA INCONFORMADO, SE TENDRÁ COMO ACEPTADA TÁCITAMENTE LA ESTIMACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN POR PARTE DE
ESTA.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACIÓN, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O TOTALMENTE SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACIÓN DE LA OBRA RESERVÁNDOSE "LA SECRETARÍA" EL DERECHO DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE,
MAL EJECUTADA O PAGO INDEBIDO, ASÍ COMO LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, LOS VICIOS OCULTOS
Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO "EL CONTRATISTA" CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA.

DÉCIMA CUARTA.- DE LOS PLANOS, PROGRAMAS Y ESPECIFICACIONES.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA
DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER UN JUEGO DE PLANOS AUTORIZADOS Y A LA TERMINACIÓN DE LA
OBRA, EN SU CASO, ENTREGARÁ UN JUEGO REPRODUCIBLE (IMPRESOS Y EN MEDIO ELECTRÓNICO) ACTUALIZADO DE LA
OBRA REALIZADA. SIENDO ESTA. CONDICIÓN PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA MISMA.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR CUALQUIER DOCUMENTO QUE. PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O PARA LA
DEBIDA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA CONTRATADA, A LA FECHA DE FIRMA DE ESTE CONTRATO LE
SOLICITE O HAYA SOLICITADO "LA SECRETARÍA" EN LOS FORMATOS QUE ESTA DETERMINE Y CUMPLIENDO LOS
REQUERIMIENTOS QUE INDIQUE, EN UN PLAZO DE 6 (SEIS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE
ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

"LA SECRETARÍA" ESTÁ FACULTADA PARA HACER MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES Y EN TAL CASO LAS HARÁ
SABER CON ANTICIPACIÓN Y POR ESCRITO O BIEN, SI "EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA
MODIFICACIÓN O CORRECCIÓN A LAS MISMAS, PARA HACERLAS MÁS FUNCIONALES, PRESENTARÁ SUGERENCIAS POR
ESCRITO CON SU PRESUPUESTO, PARA SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DE "LA SECRETARÍA" QUIEN ESTABLECERÁ LAS
MODIFICACIONES PERTINENTES, DÁNDOLAS A CONOCER A "EL CONTRATISTA" ESTAS MODIFICACIONES SE
CONSIDERARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA "LAS PARTES".

DECIMA QUINTA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- "LAS PARTES" ACUERDAN QUE "LA SECRETARÍA" O EL
REPRESENTANTE POR EL DESIGNADO, TENDRÁ FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN
TODO TIEMPO LA OBRA, ASÍ COMO LA CALIDAD DE TODOS LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCIÓN DE LA
MISMA Y DEMÁS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR "EL CONTRATISTA" COMUNICANDO A EL MISMO. POR ESCRITO, LAS
INSTRUCCIONES PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER UNA RESIDENCIA DE OBRA CON PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, EN EL LUGAR EN QUE SE ESTÉ REALIZANDO LA
OBRA, CON EL PROPÓSITO DE RESPONDER AMPLIAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN,
DEL PROYECTO Y DE LAS DEMÁS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPONGA "LA SECRETARÍA"; LA DESIGNACIÓN DE ESTA
PERSONA ESTARÁ SUJETA A LA ACEPTACIÓN DE "LA SECRETARÍA" QUIEN CALIFICARA SI REÚNE LOS REQUISITOS ANTES
SEÑALADOS Y EN CASO CONTRARIO, PODRÁ EN TODO MOMENTO SOLICITAR EL CAMBIO.

EL PERSONAL PROFESIONAL ESTABLECIDO EN LA OBRA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER A
DISPOSICIÓN DE "LA SECRETARÍA" EN EL LUGAR DONDE SE LLEVE A CABO LA MISMA, LOS PROYECTOS, PLANOS.
ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, CALIDAD Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA SEXTA.- DE LA MODIFICACIÓN EN TIEMPO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA" PODRÁ SOLICITAR
PREVIA Y OPORTUNAMENTE POR ESCRITO UNA PRORROGA EN LOS CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO
OCURRA CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A ESTE, QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON EL PROGRAMA, EXPRESANDO
LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD; "LA SECRETARÍA" PODRÁ AUTORIZAR O NEGAR DICHA PRORROGA EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES.
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DÉCIMA SÉPTIMA.- RETENCIONES ECONÓMICAS.- "LA SECRETARÍA" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA
OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" CONFORME A LO
PROGRAMADO Y COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA, SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACIÓN EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA", "LA SECRETARIA" PROCEDERÁ A:

APLICAR UNA RETENCIÓN ECONÓMICA CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE
DE LA OBRA QUE NO SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN PACTADO EN SU PROGRAMA,
QUE CUBRIRÁ "EL CONTRATISTA" CON CARGO A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE TRÁMITE Y HASTA EL MOMENTO EN
QUE CONCLUYA EL PERIODO DE EJECUCIÓN PACTADO O CONVENIDO.

DICHAS RETENCIONES SE APLICARÁN POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA", CON PERIODICIDAD MENSUAL, APLICÁNDOLAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DE LA OBRA NO
EJECUTADA EN LA FECHA PACTADA, CALCULÁNDOSE A PARTIR DE LA DIFERENCIA DEL IMPORTE PROGRAMADO
ACUMULADO MENOS EL ACUMULADO DEL IMPORTE REAL EJECUTADO AMBOS SIN APLICAR EL I.V.A.. EN EL ENTENDIDO
QUE EN CASO DE EXISTIR ALGÚN IMPORTE QUE HAYA ACTUALIZADO LA RETENCIÓN CON ANTERIORIDAD, SERÁ
RECONOCIDO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS AVANCES CALCULADOS CONFORME AL ÚLTIMO PROGRAMA AUTORIZADO.

ESTAS PODRÁN SER RECUPERADAS POR "EL CONTRATISTA", EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI ÉSTE. REGULARIZA
LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS VIGENTE, EN EL
SUPUESTO DONDE EL ATRASO EN LA OBRA NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", SE DEBERÁ JUSTIFICAR
TÉCNICAMENTE LOS IMPORTES EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA RETENCIÓN ECONÓMICA SEÑALADA ANTERIORMENTE "LA
SECRETARIA" PODRÁ OPTAR, ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO

DÉCIMA OCTAVA.- DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 60, 62 Y 63
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, "LA SECRETARIA" PODRÁ SUSPENDER,
TODA O EN PARTE, TEMPORALMENTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, NOTIFICANDO A
"EL CONTRATISTA" POR ESCRITO DICHA RESOLUCIÓN, SEA CUAL FUERE LA ETAPA CONSTRUCTIVA EN QUE SE
ENCUENTRE, ENTRE OTRAS. POR LA SIGUIENTES CAUSAS:

I. POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO, Y

II POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA.

POR LO QUE, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 125 FRACCION H, 144 Y 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE LA MATERIA, "LAS PARTES" DEBERÁN REALIZAR LA ANOTACIÓN CORRESPONDIENTE EN LA BITÁCORA Y LEVANTARÁN
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE, PROCEDIENDO A LA MEDICIÓN DE LA OBRA EJECUTADA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS
CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA MISMA, NOTIFICÁNDOSE LA REANUDACIÓN EN FORMA
INMEDIATA Y, POR CONSIGUIENTE "LAS PARTES" CELEBRARÁN EL CONVENIO EN EL QUE SE PACTE EL DIFERIMIENTO
QUE CORRESPONDA; DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS

EN LA INTELIGENCIA. QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 144, PÁRRAFO SEGUNDO Y ARTÍCULO 149, PÁRRAFO
PRIMERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA, LA FECHA DE TERMINACIÓN SE DIFERIRÁ EN IGUAL PROPORCIÓN
AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN. SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATADO O CONVENIDO

DÉCIMA NOVENA.- DE LA SUBCONTRATACIÓN Y DERECHOS DE COBRO.- "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ
ENCOMENDAR A OTRO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ASIGNADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SIN EMBARGO,
PREVIA AUTORIZACIÓN DE "LA SECRETARIA" POR MEDIO DEL SUPERINTENDENTE RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE
LA MISMA. PODRÁ SUBCONTRATAR ATENDIENDO A LA NATURALEZA Y ESPECIALIDAD DE LA OBRA, RESPECTO A PARTES'/
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DEL CONTRATO O CUANDO ADQUIERA MATERIALES Y EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN, DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 PÁRRAFO QUINTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

ESTA AUTORIZACIÓN NO SE REQUERIRÁ CUANDO "LA SECRETARÍA" SEÑALE ESPECÍFICAMENTE EN LAS BASES DE LA
LICITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, LAS PARTES DE LA OBRA QUE PODRÁN SER OBJETO DE SUBCONTRATACIÓN.

ASÍ MISMO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA, DICHA
AUTORIZACIÓN EN NINGÚN CASO SIGNIFICARÁ UNA AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO,
ADEMÁS. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ADQUIERAN CON LAS
PERSONAS QUE SE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, POR LO QUE LOS SUBCONTRATISTAS NO
TENDRÁN NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE "LA SECRETARÍA".

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO NO PODRÁN SER
TRANSFERIDOS POR "EL CONTRATISTA" EN FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR OBRA EJECUTADA; POR LO QUE "EL CONTRATISTA" QUE DECIDA
TRANSFERIR A FAVOR DE ALGUNA PERSONA SUS DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ SOLICITAR POR ESCRITO EL
CONSENTIMIENTO DE "LA SECRETARÍA", MISMA QUE RESOLVERÁ LO PROCEDENTE EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN, DICHA SOLICITUD DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN
DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN PRETENDE TRANSFERIR SUS DERECHOS DE COBRO, LO CUAL SERÁ NECESARIO
PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS NO EXENTA A "EL CONTRATISTA" DE
FACTURAR LA OBRA QUE SE ESTIME, ESTO EN APEGO A LO MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE LA MATERIA.

VIGÉSIMA.- DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE
EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA SECRETARÍA", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGAREN A CAUSAR A "LA SECRETARÍA" O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ
EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDAN EJERCER OTRO TIPO DE ACCIONES LEGALES PARA EL RESARCIMIENTO DE
LOS DAÑOS CAUSADOS A "LA SECRETARÍA" O A TERCEROS.

ASÍ MISMO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ A RESPONDER POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE
OCASIONEN A "LA SECRETARÍA" O A TERCERAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO;
BIEN PORQUE NO SE AJUSTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CLÁUSULAS CONTRACTUALES O A LAS
INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE "LA SECRETARÍA" O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR
ESTA, O BIEN, PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS TÉCNICAS, DE CALIDAD Y LEGALES ASÍ COMO
REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL APLICABLES EN LA
REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA.

DEL MISMO MODO ES DEBER DE "EL CONTRATISTA" A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y A CUBRIR LAS
APORTACIONES QUE LE CORRESPONDAN POR CONCEPTO DE INFONAVIT, S.A.R. Y LAS CUOTAS AL I.M.S.S. QUE SE
DERIVEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO A "LA SECRETARÍA" DE TODA
RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, EN CASO DE ALGÚN INCUMPLIMIENTO.

POR LO QUELAS OBLIGACIONES LABORALES DE "EL CONTRATISTA" SERÁN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE ESTE, EN
CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE
SEGURIDAD SOCIAL SE REFIERE. RESPONDIENDO "EL CONTRATISTA" DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES Y QUE DEMÁS PERSONAL PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, POR LO QUE "LA
SECRETARÍA" QUEDA EXIMIDA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL QUE LE CORRESPONDA CUMPLIR A "EL
CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES, EN VIRTUD DE LO CUAL, RELEVARÁ A "LA SECRETARÍA", EN SU CASO DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA RECLAMACIÓN DE PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL
CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL,
PUDIERAN PRESENTAR O PRESENTEN SUS TRABAJADORES YA QUE "LA SECRETARÍA" EN NINGÚN CASO Y BAJO
NINGÚN CONCEPTO, PODRÁ SER CONSIDERADA COMO PATRÓN SUSTITUTO.	 \^
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DE IGUAL MANERA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A ENTREGAR PREVIO A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO UN
DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), EN EL CUAL SE EMITE
OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN VINCULACIÓN CON LA DISPOSICIÓN GENERAL 2.1 31 DE LA RESOLUCIÓN
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2016 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015.

FINALMENTE, EN EL CASO DE QUE "LA SECRETARÍA" DETERMINE LA EXISTENCIA DE UN ADEUDO A CARGO DE "EL
CONTRATISTA" EN RELACIÓN CON ESTÉ U OTRO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA, "EL CONTRATISTA" ACEPTA EXPRESAMENTE QUE SE REALICE LA COMPENSACIÓN DEL ADEUDO CON RESPECTO
A CUALQUIER PAGO QUE "LA SECRETARÍA" DEBA REALIZAR A SU FAVOR, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL EJERCICIO
DE TODA ACCIÓN O RECLAMO QUE PUEDA HACER VALER EN CONTRA DE "LA SECRETARÍA".

VIGÉSIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- SI "EL
CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LA FECHA SEÑALADA, "LA SECRETARÍA"
PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO O EXIGIR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA; EN ESTE ÚLTIMO
CASO, SE CONCEDERÁ UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS E
IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) POR CADA DÍA DE
RETRASO SOBRE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO CONCLUIDA.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO "LA SECRETARÍA" SEGÚN SEA EL CASO,
PODRÁ OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIÉNDOSELE
UNA SANCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. O BIEN PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. SIN
PERJUICIO DE IMPONER LA SANCIÓN QUE SEÑALAN LOS ARTÍCULOS ANTES CITADOS.

CUANDO "LA SECRETARÍA" HAYA CONTRATADO SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA Y/O DE CONTROL DE CALIDAD EN
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SE REGISTRE ATRASO EN LA MISMA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" ESTE SE OBLIGA A
PAGAR LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE DICHOS SERVICIOS A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL, DURANTE EL PERIODO
DE DESFASAMIENTO, ESTO ES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIÓ TERMINAR LA OBRA, SEGÚN EL PROGRAMA Y
HASTA LA FECHA REAL DE TERMINACIÓN.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA, QUE A TRAVÉS DE "LA SECRETARÍA", LOS IMPORTES QUE RESULTEN DURANTE EL
PERIODO DE DESFASAMIENTO MOTIVADO POR EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LE SEAN DEDUCIDOS DE LAS
ESTIMACIONES Y PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA QUE SUPERVISE Y/O DE CONTROL DE CALIDAD.

EN EL SUPUESTO DONDE EL ATRASO EN LA OBRA NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", SE DEBERÁ JUSTIFICAR
TÉCNICAMENTE LOS IMPORTES EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA.- EN LA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
BITÁCORA DE OBRA OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SE HARÁ UTILIZANDO MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" DEBERÁ TOMAR LAS PREVISIONES NECESARIAS A FIN
DE QUE CUALQUIER PERSONA QUE INTERVENGA OFICIALMENTE EN EL LLENADO DE LA BITÁCORA TENGA VIGENTE SU
FIRMA ELECTRÓNICA OTORGADA POR EL SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR El. ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

VIGÉSIMA TERCERA.- DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- CONVIENEN LAS PARTES QUE SERÁN CAUSAS DE
TERMINACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL NI
RESPONSABILIDAD PARA "LA SECRETARÍA" LAS SIGUIENTES:

POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;
POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO; Y

C) POR RESCISIÓN DEL CONTRATO.
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VIGÉSIMA CUARTA.- DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA QUE
"LA SECRETARÍA" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA
DE SU PARTE Y SIN NECESIDAD DE INTERVENCIÓN JUDICIAL, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN
SE ENUNCIAN:

SI "EL CONTRATISTA" HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO, O BIEN,
CUANDO SIENDO REALES ESTOS HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DADO AVISO DE ELLO A "LA SECRETARÍA", ASÍ
MISMO Si HA INCURRIDO EN DATOS FALSOS A LO MANIFESTADO EN LA DECLARACIÓN 11.3 DEL PRESENTE INSTRUMENTO
JURÍDICO.

SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" NO SE INICIA LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
EN LA FECHA INDICADA.

SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA SECRETARIA" O POR HABER SIDO
CONSTRUIDA CON MATERIAL QUE NO REÚNA LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA,
SIN PERJUICIO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAGA LA SUSTITUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA MISMA.

SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE "LA SECRETARÍA" EL
ATRASO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SUPERIOR AL 15% (QUINCE POR
CIENTO) O BIEN, POR EL SIMPLE HECHO DE NO ACATAR DE MANERA REITERADA CUALQUIER INSTRUCCIÓN DE "LA
SECRETARÍA";

SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LA OBRA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O NO ACATA LAS
ORDENES QUE LE HAYA DADO POR ESCRITO "LA SECRETARÍA" EN CUYO CASO ESTE ÚLTIMO PODRÁ ORDENAR LA
DEMOLICIÓN DE LO CONSTRUIDO, ASÍ COMO SU REPOSICIÓN, TODO ELLO POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA"

SI "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LAS REMUNERACIONES DE SUS TRABAJADORES O LAS
DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL QUE LE CORRESPONDAN.

SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O EN SENTENCIA DE QUIEBRA. O SI HACE
CESIÓN DE SUS BIENES, EN FORMA TAL QUE PUDIESE AFECTAR ESTE CONTRATO.

SI "EL CONTRATISTA" CEDE O SUBCONTRATA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE
CONTRATO EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, SIN LA PREVIA APROBACIÓN EXPRESA
Y POR ESCRITO DE "LA SECRETARIA";

SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "LA SECRETARIA" O A QUIEN ESTE DESIGNE PARA TAL EFECTO, LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES, OBRA Y
COMPROBANTES DE ESTAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL, LABORAL O DE SEGURIDAD
SOCIAL.

SI "EL CONTRATISTA" SE FUSIONA CON OTRA SOCIEDAD, CAMBIA DE ADMINISTRADOR ÚNICO O MÁS DEL 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE SU PERSONAL DIRECTIVO O DE CUALQUIER OTRA
FORMA, QUE PUDIESE HACER PERDER A "LA SECRETARIA" LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA 0
ÉTICA DE "EL CONTRATISTA".

SI "EL CONTRATISTA" NO OTORGA LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN LA LEY DE LA MATERIA EN EL PLAZO
CONVENIDO.

EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIER OTRA DE LAS
OBLIGACIONES QUE CONTRAE MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES O A LAS INSTRUCCIONES QUE "LA SECRETARIA" LE DÉ RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
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VIGÉSIMA QUINTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.- SI "LA SECRETARÍA"
CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN QUE SE INVOCARON
EN LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR, LO NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE QUE EN
UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO AL
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; SI TRANSCURRIDO ESE PLAZO "EL CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN
SU FAVOR, "LA SECRETARÍA" RESOLVERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, PROCEDIMIENTOS Y
DISPOSICIONES LEGALES DE LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA.

VIGÉSIMA SEXTA.- DEL DOMICILIO.- EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU DOMICILIO O LLEVE A
CABO ALGUNA VARIACIÓN EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADO A NOTIFICARLO A "LA SECRETARÍA" QUEDANDO
APERCIBIDO. QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRÁN POR LEGALMENTE HECHAS LAS NOTIFICACIONES QUE SE
PRACTIQUEN EN EL DOMICILIO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTÁ EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, "LAS PARTES" SE SOMETEN A
LAS LEYES FEDERALES Y A LA JURISDICCIÓN '' COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS Y/O TRIBUNALES FEDERALES DE LA
CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., RENUNCIANDO A LA COMPETENCIA QUE POR RAZÓN DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS
DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS "LAS PARTES" QUE EN EL INTERVIENEN DE SU CONTENIDO,
ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.. A LOS 30 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE
2016. 

POR "LA SECRETARÍA"
	

POR "EL CONTRATISTA"
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